

上饶市人民政府办公室

饶府办字〔2022〕65号

上饶市人民政府办公室 印发关于进一步加快推进改渡便民工程 助力乡村振兴实施方案的通知

各县（市、区）人民政府，上饶经济技术开发区、三清山风景名胜
区、上饶高铁经济试验区管委会，市政府各部门：

《关于进一步加快推进改渡便民工程助力乡村振兴实施方案》已经市政府同意，现印发给你们，请认真抓好贯彻实施。

上饶市人民政府办公室

2022年9月18日

（此件主动公开）

关于进一步加快推进改渡便民工程 助力乡村振兴实施方案

为认真贯彻落实江西省人民政府办公厅《关于推进改渡便民工程助力乡村振兴的实施意见》（赣府厅发〔2021〕11号）、江西省人民政府《关于印发2022年民生实事工程安排方案的通知》（赣府发〔2022〕3号）和《江西省交通运输厅关于印发推进改渡便民工程助力乡村振兴的实施方案的通知》（赣交水运字〔2021〕4号）要求，进一步加快推进建桥通路撤渡便民工程，力争提前两年完成省人民政府下达的目标任务，结合我市实际，制定本实施方案。

一、指导思想

为深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实省第十五次党代会部署，践行以人民为中心的发展思想，结合交通强市建设，加快推进改渡便民工程，进一步明确任务、压实责任、精心组织、狠抓落实，力争2023年底前基本完成改渡便民工程目标任务，着力改善人民群众安全绿色便捷出行条件，提高全市交通出行本质安全水平，为助力乡村振兴、建设区域性中心城市、打造现代化大美上饶提供坚强支撑。

二、工作目标

（一）总体目标。2023年底前全面完成撤渡总目标84道，2022-2023年计划通过新建公路桥梁20座、新建公路5条等，力

争撤销内河乡镇渡口 **60** 道，以公路出行替代渡运出行，进一步改善乡村生产生活条件，降低水上交通出行安全风险，让人民群众切身感受到交通运输发展给生产生活带来的便捷，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（二）年度目标。实施改渡便民工程的渡口必须是《江西省乡镇渡口渡船资料汇编（**2020**年）》登记在册的内河渡口。年度实施计划为：

——**2022**年计划撤渡 **43** 道；

——**2023**年计划撤渡 **17** 道。

三、工作计划安排

（一）建桥撤渡。**2022**年至**2023**年，分两年组织实施建桥撤渡，计划新建公路桥梁 **20** 座，项目完成后可以撤渡 **34** 道：

——**2022**年续建桥梁 **4** 座：为广丰区渡船头大桥，玉山县枫叶大桥，鄱阳县大港边大桥，广信区龙门大桥；开工桥梁 **10** 座：为铅山县宋家埠大桥，鄱阳县和万年县相关联的张家大桥（原赵家大桥），鄱阳县鸳鸯岭大桥、滩头大桥、章扬大桥，万年县李湾大桥，婺源县湖村大桥，余干县信江东支大桥（原干港大桥）、杨埠大桥（原坪上大桥）、青岭大桥；

——**2023**年开工桥梁 **6** 座：为鄱阳县西山特大桥（原店前大桥）、南湖大桥、南林大桥，余干县依洲大桥、炭埠大桥、洪贤大桥（原木西大桥）。

根据省政府工作要求，建桥撤渡项目各县（市、区）要按照

“属地管理、市统筹调度、县（区）负总责、一桥一领导”的原则，每座桥梁落实一名县级领导负责，严格按照基本建设程序要求，加快推进项目前期工作，组织项目尽快实施。如需取消建桥、通路撤渡项目的，但仍要保证撤渡指标的完成。（责任单位：各县（市、区）人民政府；配合单位：市交通运输局）

（二）通路撤渡。2022年组织实施**5条/28.1公里**公路建设，完成后可以撤渡**5道**：为广信区**1条/15公里**（下会坑公路），弋阳县**2条/9.0公里**（罗家公路**4.6公里**、杭溪公路**4.4公里**），鄱阳县**1条/2.5公里**（波洲公路），铅山县**1条/1.6公里**（庙湾公路）。

根据省政府工作要求，通路撤渡项目各县（市、区）要按照“属地管理、市统筹调度、县（区）负总责、一路一领导”的原则，每条公路落实一名县级领导负责，严格执行项目开工、完工时限要求。完成公路建设并投入使用后，按程序撤销内河渡口。各县（市、区）要组织相关部门根据既定目标和任务安排，加强通路撤渡工程建设的技术指导和行业监管，督促有关单位严格按照公路工程基本建设程序要求，加快推进项目前期工作，组织项目尽快实施。（责任单位：各县（市、区）人民政府；配合单位：市交通运输局）

各县（市、区）交通运输主管部门要加强与自然资源部门对接，抓住“三区三线”调整的最后窗口期，协调自然资源部门对接建桥、通路撤渡项目所占基本农田和生态红线情况，确保所有项

目对接到位，并逐级向上级自然资源部门书面报告。同时要加强对建桥通路撤渡项目工作的调度并实行台账管理，及时报送台账表，按照台帐表中的填写要求进行更新，确保数据的真实性与准确性。与航道有关的桥梁项目，应当在工程可行性研究阶段就建设项目对航道通航条件的影响作出评价，并按有关规范及要求设置桥梁防撞设施，与桥梁同步建设完成。（责任单位：各县（市、区）人民政府；配合单位：市交通运输局）

（三）按期撤渡。2023 年底，各县（市、区）人民政府应按《上饶市内河渡口改渡便民工程撤渡任务表》（见附件）完成 60 道内河渡口撤渡的任务。已通桥通路通车、具备撤渡条件的内河渡口应撤尽撤。改渡便民工程交工验收完成后一个月内，各县（市、区）交通运输主管部门应督促乡镇人民政府向县级人民政府申请办理撤渡手续，撤渡批文报备市交通运输主管部门。（责任单位：各县（市、区）人民政府；配合单位：市交通运输局）

四、工作要求

（一）加快推进项目审批。属地政府要大力协调发展改革、生态环境、自然资源、公安、水利、林业、行政审批等有关部门，依法依规加快推进改渡便民项目建设的审批，并主动做好跟踪服务，着力保障项目建设用地，统筹做好国土空间规划与改渡便民项目建设用地的衔接。对于 2022 年开工的项目，应在 2022 年 8 月底前完成施工图批复；对于 2023 年开工的项目，应在 2022 年 12 月底前完成施工图批复。所有建桥撤渡项目务必于 2023 年底

前基本完工。桥梁建成并投入使用后，按程序撤销内河渡口。（责任单位：各县（市、区）人民政府；配合单位：市交通运输局）

（二）确保各项政策保障。各县（市、区）要认真研究，及时制订加快推进项目实施的措施，加强各项政策保障，积极破解项目资金、用地、审批等难题。要统筹资金，拓展项目建设资金筹措渠道，积极推动内河渡口改渡便民工程建设，确保工程按期完成。（责任单位：各县（市、区）人民政府；配合单位：市交通运输局）

（三）切实加强安全管理。渡口撤销前，各县、乡（镇）政府落实渡口渡船属地安全管理责任，建立渡口安全管理责任制，完善渡口渡船安全防护措施，强化重点时段渡口现场值班值守，定期维修保养渡船，制定渡口渡船安全应急预案，定期组织开展应急演练，规范渡工管理，保障渡运安全。渡口撤销后，各县（乡）政府要及时拆除渡口标识标牌，妥善安排好渡工，处置好渡船。原则上撤渡后，渡船依法拆解。要加强撤渡水域巡查监管，严禁出现“三无”船舶非法载客行为。（责任单位：各县（市、区）人民政府；配合单位：市交通运输局）

（四）建立工作调度机制。建立每月书面调度、每季度通报机制，按季度对各地改渡便民工程实施情况进行通报排名，推送好的经验做法。各单位要及时总结工作经验和做法，并加强信息沟通与联系。从**2022年9月**开始，相关县（市、区）政府每月**20**日前（遇节假日往前顺移一个工作日）负责填报表，将本月工

作进展情况、好的工作经验做法等报至市领导小组办公室。每季度**20**日前报送季度工作总结。每年**12**月**5**日前，报送本年度改渡便民工程完成情况。

附件：上饶市内河渡口改渡便民工程撤渡任务表

附件

上饶市内河渡口改渡便民工程撤渡任务表

序号	项目名称 (暂定)	撤销 渡口	所属区域	渡口所在河 (湖库)名称	责任单位	县处级责任人		电话号码	计划开 工时间	计划完 工时间	撤渡 时间	备 注				
						责任人	职务									
	广丰区 1															
1	1	渡船头大桥	渡船头	广丰区	五都镇西湖居	丰溪河	广丰区人民政府	舒前鑫	副区长	158****7087	2021 年	2022 年	2022 年	2022 年续建项目		
		广信区 2														
2	1	下会坑公路 (塘里-箬碧)	下会坑	广信区	五府山镇塘里村	下会坑水库	广信区人民政府	汪剑飞	常委、 副区长	183****7888	2021 年	2022 年	2022 年	2022 年续建项目		
3	2	龙门大桥	焦石	广信区	茶亭镇	信江	江西省现代路桥工 程集团有限公司	辜建秋	董事长	139****8299	2021 年	2023 年	2022 年	2022 年续建项目		
		玉山县 3														
4	1	直接撤渡	大坝	玉山县	紫湖镇枫叶村	七一水库	玉山县人民政府	余选强	副县长	135****6696			2022 年	直接撤渡		
5	2	枫叶大桥	大叶	玉山县	紫湖镇枫叶村								2021 年	2022 年	2023 年	2022 年续建项目
6	3		枫叶	玉山县	紫湖镇枫叶村											
		铅山县 6														
7	1	通运撤渡	上古埠	铅山县	鹅湖镇上古埠	信江	铅山县人民政府	刘振兴	副县长	188****9198			2022 年	通运撤渡		
8	2	直接撤渡	青州	铅山县	鹅湖镇青州村	信江							2022 年	直接撤渡		
9	3	直接撤渡	下程	铅山县	汪二镇下程村	陈坊河							2022 年	直接撤渡		
10	4	直接撤渡	杨家桥	铅山县	永平镇杨家村	铅山河							2022 年	直接撤渡		
11	5	庙湾公路(九 狮-庙湾公路)	庙湾	铅山县	新滩乡庙湾村	信江							2022 年	2022 年	2022 年	2022 年开工项目
12	6	宋家埠大桥	宋家埠	铅山县	永平镇林家村	杨林河							2022 年	2023 年	2023 年	2022 年开工项目

序号	项目名称 (暂定)	撤销 渡口	所属区域		渡口所在河 (湖库)名称	责任单位	县处级责任人		电话号码	计划开 工时间	计划完 工时间	撤渡 时间	备 注			
							责任人	职务								
	弋阳县 2															
13	1	罗家公路	罗家	弋阳县	叠山镇管家村	方团水库	弋阳县人民政府	林峰	副县长	139****1639	2022 年	2022 年	2022 年	2022 年续建项目		
14	2	杭溪公路	杭溪	弋阳县	南岩镇叶坝村	信江河								2022 年开工项目		
		万年县 4														
15	1	李湾大桥	李湾	万年县	石镇镇中洲李湾	乐安河分叉 支流	万年县人民政府	陈磊	副县长	152****9997	2022 年	2023 年	2023 年	2022 年开工项目		
16	2		上孙	万年县	石镇镇中洲上孙											
17	3	张家大桥(赵 家大桥)	赵家	万年县	梓埠镇共和赵家	乐安河	鄱阳县人民政府 万年县人民政府	艾辉陈磊	县委副书记 副县长	138****2200 152****9997	2022 年	2023 年	2023 年	2022 年开工项目		
18	4		毛家	万年县	梓埠镇共和毛家											
		余干县 12														
19	1	直接撤渡	大溪	余干县	白马桥乡紫溪程家村	信江	余干县人民政府	吕来清	副县长	187****6669			2022 年	直接撤渡		
20	2	直接撤渡	熊家	余干县	白马桥乡熊家村	信江							2022 年	直接撤渡		
21	3	杨埠大桥 (坪上大桥)	坪上	余干县	杨埠镇坪上村	信江							2022 年	2023 年	2022 年	原名称为坪上大桥 2022 年开工项目, 9 月 10 日前获省交通运 输厅批复撤销建桥项 目方可撤销建桥
22	4	青岭大桥	上段	余干县	古埠镇邱家墩村	信江万年 支河							2022 年	2023 年	2022 年	
23	5	东支大桥 (干港大桥)	良种场	余干县	古埠镇枫树滩村	信江东大河							2022 年	2023 年	2022 年	原名称为干港大桥 2022 年开工项目, 9 月 10 日前获省交通运 输厅批复撤销建桥项 目方可撤销建桥
24	6		干港	余干县	古埠镇干港村											
25	7	依洲大桥	依洲	余干县	枫港乡依洲村	鄱阳湖湖区							2023 年	2023 年	2022 年	2023 年开工项目, 9 月 10 日前获省交通运 输厅批复撤销建桥项 目方可撤销建桥
26	8		文湖	余干县	枫港乡郭坪村											

序号	项目名称 (暂定)	撤销 渡口	所属区域		渡口所在河 (湖库)名称	责任单位	县处级责任人		电话号码	计划开 工时间	计划完 工时间	撤渡 时间	备 注	
							责任人	职务						
27	洪贤大桥 (木西大桥)	木西	余干县	江埠乡木西湾村	信江					2023 年	2023 年	2022 年	原名称为木西大桥 2023 年开工项目, 9 月 10 日前获省交通运 输厅批复撤销建桥项 目方可撤销建桥	
28		洪贤	余干县	枫港乡禾山壁溪村										
29		饶城	余干县	江埠乡饶城村										
30	炭埠大桥	炭埠	余干县	梅港乡炭埠村	信江分支支 流	余干县人民政府	吕来清	副县长	187****6669	2023 年	2023 年	2022 年	2023 年开工项目, 9 月 10 日前获省交通运 输厅批复撤销建桥项 目方可撤销建桥	
鄱阳县 29														
31	1	直接撤渡	孙家咀	昌洲乡	昌洲乡北兴村	昌江	鄱阳县人民政府	徐卫东	副县长	135****5943			2023 年	直接撤渡
32	2	直接撤渡	曹家咀	昌洲乡	昌洲乡北湖村	昌江							2023 年	直接撤渡
33	3	直接撤渡	八甲	昌洲乡	昌洲乡北富村	昌江							2023 年	直接撤渡
34	4	直接撤渡	旺湖	昌洲乡	昌洲乡旺湖村	昌江							2023 年	直接撤渡
35	5	直接撤渡	小渡	昌洲乡	昌洲乡小渡村	昌江							2023 年	直接撤渡
36	6	直接撤渡	牌楼	昌洲乡	昌洲乡小渡村	昌江							2023 年	直接撤渡
37	7	直接撤渡	蔡家湾	饶丰镇	饶丰镇蔡家湾村	乐安河							2022 年	直接撤渡
38	8	直接撤渡	童屈	鄱阳镇	鄱阳镇角山村	饶河							2022 年	直接撤渡
39	9	直接撤渡	管驿前	饶州街道	饶州街道管驿前村	饶河							2022 年	直接撤渡
40	10	直接撤渡	礼恭脑	白沙洲乡	白沙洲乡礼恭脑村	内珠湖							2022 年	直接撤渡
41	11	直接撤渡	大湾	鸦鹊湖乡	鸦鹊湖乡新建村	西河							2022 年	直接撤渡
42	12	直接撤渡	万家湖	鸦鹊湖乡	鸦鹊湖乡新建村	西河							2022 年	直接撤渡
43	13	直接撤渡	方家	昌洲乡	昌洲乡其林村	昌江							2022 年	直接撤渡
44	14	波洲公路	波洲	鄱阳县	柘港乡庆丰村	东河							2021 年	2022 年
45	15	大港边大桥	大港边	鄱阳县	油墩街镇港头村	西河	鄱阳县人民政府	应美星	县人大主任	139****6018	2021 年	2023 年	2023 年	2022 年续建项目

序号	项目名称 (暂定)	撤销 渡口	所属区域		渡口所在河 (湖库)名称	责任单位	县处级责任人		电话号码	计划开 工时间	计划完 工时间	撤渡 时间	备 注
							责任人	职务					
46	16 张家大桥(赵 家大桥)	张家	鄱阳县	饶埠镇张家村	乐安河	鄱阳县人民政府	艾辉	县委副书记	138****2200 152****9997	2022 年	2023 年	2023 年	2022 年开工项目
47		17 汪家	鄱阳县	饶埠镇张家村		万年县人民政府	陈磊	副县长					
		鄱阳县 29											
48	18 滩头大桥	滩头	鄱阳县	凰岗镇滩头村	昌江河	鄱阳县人民政府	汪文生	县委常委、 政法委书记	138****1123	2022 年	2023 年	2022 年	2022 年开工项目，9 月 10 日前获省交通运 输厅批复撤销建桥项 目方可撤销建桥
49	19 章杨大桥	章杨	鄱阳县	乐丰镇塘头村	乐安河	鄱阳县人民政府	徐卫东	副县长	135****5943	2023 年	2023 年	2022 年	2023 年开工项目，9 月 10 日前获省交通运 输厅批复撤销建桥项 目方可撤销建桥
50		20 邵家	鄱阳县	饶丰镇灌塘村									
51	21 店前大桥(西 山特大桥)	店前	鄱阳县	双港镇乐亭村	西河	鄱阳县人民政府	江俊	县政协主席	138****8789	2023 年	2023 年	2023 年	2023 年开工项目
52	22 南湖大桥	邓家	鄱阳县	鄱阳镇邓家村	昌江河	鄱阳县人民政府	徐卫东	副县长	135****5943	2023 年	2023 年	2022 年	2023 年开工项目，9 月 10 日前获省交通运 输厅批复撤销建桥项 目方可撤销建桥
53		23 南湖	鄱阳县	昌洲乡南湖村									
54	24 南林大桥	刘凤咀	鄱阳县	昌洲乡凤咀村	昌江河	鄱阳县人民政府	徐卫东	副县长	135****5943	2023 年	2023 年	2022 年	2023 年开工项目，9 月 10 日前获省交通运 输厅批复撤销建桥项 目方可撤销建桥
55		25 庙背	鄱阳县	昌洲乡南林村									
56		26 坤刘	鄱阳县	昌洲乡坤刘村									
57		27 陈家	鄱阳县	昌洲乡陈家村									
58	28 鸳鸯岭大桥	亭子下	鄱阳县	凰岗镇龙阳村	昌江河	鄱阳县人民政府	王东	县委常委、 副县长	151****518	2022 年	2023 年	2022 年	2022 年开工项目，9 月 10 日前获省交通运 输厅批复撤销建桥项 目方可撤销建桥
59		29 鸳鸯岭	鄱阳县	古县渡镇鸳鸯岭村									
		婺源县 1											
60	1 湖村大桥	湖村	婺源县	紫阳镇梅林村	乐安河	婺源县人民政府	平国雄	副县长	186****0111	2022 年	2023 年	2022 年	2022 年开工项目,9 月 10 日前获省交通运 输厅批复撤销建桥项 目方可撤销建桥

