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（二）、“3+4”责任单位已开工及计划开工项目推进情况
[bookmark: _GoBack]1.市城管局：解放路、安平路及沿线用户污水管道新建工程已经开工建设；胜利路、信江中路及周边地块污水管道改造工程已经具备开工条件，但经交警部门现场勘察，为避免造成城区拥堵，解放路和胜利路不宜同时开工，暂缓实施；滨江西路江北截污中途提升泵站工程按照省、市城规院意见，需根据江北截污干管检测评估结果，系统分析，统筹考虑，谋划项目，进一步完善系统方案；城区主次干道雨污错接混接点改造项目根据近期市政养护检测发现的问题，进一步完善设计，已报规划、发改委待审批。项目施工图预算和图审正同步实施。
2.市城投集团：2021年实施项目目前已开工项目15个，涉及新建管网35895米，已完成投资12215万元，完成投资占比43.68%。
3.市水业集团：已完成江北截污干管检测评估工作；湖洲尾泵站双电源建设已经完工。城南污水厂土建施工单位招标已经挂网，7月底开标。监理已经挂网，8月2日开标。
4.信州区：结合里弄小巷整治提升排水项目共分为20个标段，目前项目已完成15个标段招投标工作，并全部进场施工，4个已完工，11个将于近期完工。其余5个标段因故停止招投标工作。
5.广信区：第一期已经完成东升路污水管网改造，望江路已经完成了490米；凤凰大道已经完成了900米；七六路污水管网已经完成280米；吉阳西路污水管网正在施工中，第二期2021年4月预算评审报告书已完成，正在联系招标办准备招标。罗桥片区污水改造项目：铁路以南路线设计调整完成正在施工，目前完成该段污水管网长度的40%。
6.经开区：目前已开工项目8个，涉及新建管网长34755米、改造管网长4960米、已疏通管网11860米，剩余1个项目预计七月底进场施工。
7.高铁经济试验区：紫阳泵站及污水压力管道的开挖200米，管材已进场；凤凰大道、绿苑二路、葛仙山路排污管道改造方案设计修改稿已完成，已提交报批；稼轩大道、茶圣东路排污改造方案设计正在进行。

