2020年市政府工作报告所列重点工作10月进展情况

填报单位：上饶市城市管理局                                 填报时间：2020年10月31日
	具体工作任务和要求
	牵头单位
	责任单位
	每月进展情况

	11.加快培育夜间经济

	市商务局

市文广新旅局

市城市管理局

市市管局
	有关县市区政府
	市城管支队步行街管理办公室在十一国庆节期间期间举办了“十一汽车消费文化展”活动，10月6日起，举办金秋十月购物节活，以销售百货、服装为主，共计40余家商户参加。同时，做好万力时代、万达广场等商业体商业活动备案工作，安排执法人员在商业活动期间维持市容秩序。

	12.扎实开展休闲购物、美食节等特色夜间体验活动，各县（市、区）加快培育1个以上夜间消费街区
	市商务局

市城市管理局

市文广新旅局

市市管局
	有关县市区政府
	步行街改造提升项目于2020年7月28日进行代理招标，项目设计招标公告于8月5日挂网，8月27日，上饶市市本级公共资源交易中心三楼开标室举行了设计招标工作，经过专家评定，由鲲鹏建设集团有限公司中标。9月初组织项目组成员到杭州市湖滨路步行街和乌镇智慧小镇进行考察，现设计方案已经完成第四次修改，最终确定改造规模，设计方案。10月份制定了项目可行性研究报告，并上报市政府。

	25.建成市本级及鄱阳、德兴、余干、婺源生活垃圾焚烧发电项目，生活垃圾无害化处理率100%


	市城市管理局
	市自然资源局

市城投集团

市发改委

市生态环境局

有关县市区政府
	1.实行周调度、周通报制度;

2.全面推进7座焚烧发电厂建设进度，目前万年县、弋阳县焚烧发电厂已建成并运行，市本级焚烧发电厂现已建成并调试成功，计划11月6日开始进垃圾试运行，其余4座力争在2020年底前全部建成，实现焚烧发电全覆盖。

市自然资源局：鄱阳县、德兴市、婺源县生活垃圾焚烧发电项目用地均已完成报批；余干县生活垃圾焚烧发电项目用地已批面积93亩，剩余7亩未批，下一步结合批而未供消化后的可用指标情况重新组卷，力争在年底前上报该项目。

铅山县政府：按照上饶市生活垃圾处理统一规划，将全面实行生活垃圾焚烧处理，目前我县西部5个乡镇的生活垃圾于2020年6月1日已正式运往弋阳焚烧发电厂进行处理，预计2020年10月待上饶市焚烧发电厂建成投入运营后，我县生活垃圾将分别运往弋阳焚烧发电厂和上饶市弋阳焚烧发电厂进行处理。现有生活垃圾填埋场将实施封场，目前正在进行封场项目前期工作。。

	26.推进城乡生活污水治理，完成弋阳、横峰、玉山、广丰、婺源城镇生活污水处理厂一级 A 提标改造

	市城市管理局

市生态环境局
	各县市区政府、管委会
	市本级二期扩建的8万吨/日污水处理设施土建部分基本完工，正在进行设备调试（一期日处理能力12万吨，一级A处理标准于2014年12月底已投产）。广丰区主体设备安装已经完成，正在进行管道敷设安装。弋阳县工程已于2020年6月初完工，正在试运行阶段，目前运行平稳、正常，且污水处理厂出水水质达到一级A排放标准要求。玉山县已完成主体工程，进行试运行。横峰县已经完成厂区草坪铺设工作，工程基本完成，继续进行联动试运行。目前试运行效果良好，出水数据都已达一级A排放标准，正在进行环保验收。婺源县消毒机房与消毒接触池底板浇筑完成，消毒接触池壁钢筋绑扎，模板制作、加固；反硝化深床滤池池壁钢筋焊接与绑扎；完成高效沉淀池混凝土垫层浇筑，底板开始绑扎钢筋；加药间基础承台浇筑完成；二次提升泵井完成混凝土垫层浇筑，底板开始绑扎钢筋。

	28.加大城市扬尘、建筑工地、餐饮油烟等染治理力度
	市生态环境局
	市公安局

市交通运输局

市商务局

市工信局

市市管局

市住建局

市城市管理局

各县市区政府、管委会
	1.严把建筑垃圾处置核准，规范渣土运输。对建筑垃圾需要处置审批的工地项目，除告知材料外，还提供必需建设的冲洗平台、水池、过水槽以及围墙标准图纸，要求经我单位工作人员现场核实并通过后才能予以办理审批手续。本月受理符合要求审批项目5个。
2.高度重视源头治理。我单位高度重视源头治理，由单位负责人亲自带队到建筑工地检查扬尘治理措施，在现场要求建设单位督促施工单位按标准建设或整改硬化路面、冲洗平台、水池、过水槽，经检查合格后方能运输，要求施工单位按照要求对每台驶出工地的车辆进行冲洗干净，保证车辆净车出场，要求运输公司对每台车辆的密闭装置、渣土监控设备进行检查，确保能正常运行，才能参与运输，从而在源头上避免扬尘污染。平均每天检查工地8个，指导建筑工地新建扬尘措施5个。
3.加强日常巡查管理力度。发现车辆篷布问题12起，后栏板及车身掉漆问题9起，灯箱问题6起，工地发现冲洗平台破损4起，要求限期整改到位，同时要求施工单位及时清理水池、水沟淤泥。

	30.加快黑臭水体治理，完成解放河综合整治
	市城市管理局
	市生态环境局

市水利局

信州区政府
	截至10月30日，上饶市解放河黑臭水体计划实施主线及支流清淤4.37公里，累计完成3.8公里，完成占比86.95%；计划新建改造雨污管网7.1公里，累计完成5.2公里，完成占比73.2%;沿岸环境整治工程完成50%，服务用房完成35%，河道内维修加固工程完成30%，顶管工作井完成100%，开始管道顶进工作。三清山大道压力管道工程完成80%，一体化泵站完成10%。累计完成投资金额：7241万元，完成投资比81.6%（除黄沙塘相关水库清淤扩容工程）。



	64.建设公共停车场 5个，其中中心城区 29 个、新增停车位 1.1 万个。

新建绿道 100 公里、绿地 300 万平方米、公园 14 个，其中中心城区新建绿道40 公里、绿地162万平方米、公园8个 
	市城市管理局

市发改委

市自然资源局
	各县市区政府、管委会
	今年全市计划实施停车场项目57个（新建49个，改造8个），新增公共停车位28823个，截至目前已开工在建项目48个，完工项目18个（新建10个，改造8个），完成停车位12592个；同时，全市开放企事业单位停车位6184个，完成路内划线停车位1.6万个。
1、城市绿地系统规划编制进展情况。目前，《中心城区2020年—2035年绿地系统规划》正在修编中；玉山县、婺源县已完成县域绿地系统规划，其他县（市、区）正在有序推进中。2、公园绿地建设进展情况。截止2020年10月底，数创公园、明叔公园、槠溪湿地公园等公园已启动建设，中心城区及各县（市、区）新开工建设公园11个，累计新建公园绿地面积达183.97万平方米。3、提升园林绿化品质进展情况。中心城区及各县（市、区）以“双创”工作为契机，积极开展绿化提质行动，新建一批道路绿地、公园绿地，同时各地充分利用空闲地、裸露地开展覆绿工作等，截止2020年10月底，共新增绿地面积达256万平方米（含新建公园绿地面积）。4、绿道建设进展情况。加大绿道建设力度，将公园建设、道路建设通过绿道进行合理串联，满足居民绿色出行需要。截止2020年10月底，天佑大道两侧、数创公园、杨家湖公园、槠溪湿地公园等共计新增绿道156.4公里（含各县、市、区）。5、提高园林绿化管养水平进展情况。中心城区：深入推进绿地精细化、网格化管理，制定各季节道路、公园绿地养护管理计划；持续深化园林绿化养护标准化体系建设，明确网格员和管养单位责任人的工作要求和职责，责任到人；完善常态化督查考评机制，采用日常检查、平时考核、每月考评相结合的办法，严格进行督查考评，及时兑现奖惩；通过建立网格化运行机制和督查考评机制，调动各养护单位工作的积极性，增强责任心，督促养护单位加强园林绿化网格化管理，不断提升城区绿地管养的质量和水平。

各县（市、区）：园林部门稳步推进公园和道路绿化管养市场化作业，建立长效督查考核制度，不断提升园林绿化管养水平。



	67.着力提升城市管理水平，深入开展爱国卫生运动，确保今年成功创建国家卫生城市 
	市“创卫”办

市委宣传部
	市政府各部门

有关县市区政府、管委会
	1.印发了中心城区进一步开展洗尘行动、渣土整治和市容环境卫生“十乱”整治行动三个专项整治方案，并成立以局副县以上领导带班的督查组，每天督查问题及时交办，限期整改；

2、组织了第三季度中心城区“最干净街道（乡镇）”评选工作，并召开了16个街道主要领导参加的通报会。就进一步巩固创卫成果进行布置和强调工作要求。

	68.扎实推进全国文明城市创建工作，坚决向不文明陋习宣战，努力让文明之花在上饶大地盛开
	市“创文”办

市委宣传部
	市政府各部门

有关县市区政府、管委会
	创文宣传力度持续加大。具体抓好了三个方面工作：一是加快推进城市形象识别系统项目建设。二是全面增设创文宣传内容。三是全力配合市委宣传部创文宣传。

第二，“四项整治”持续强化。重点推进城市市容环境各项整治工作，一是全力整治“不文明陋习”行为。加大执法力度，全面整治乱丢烟头垃圾、随地吐痰、踩踏绿化苗木等不文明行为整治，本月累计处罚各类不文明陋习行为2300起。加大不文明行为教育劝导和曝光力度，累计曝光车窗抛物、乱丢烟头等违法行为300余起。二是全力整治占道经营。扎实推进城区占道经营专项整治，本月累计整治出店经营、流动摊点683起，实现“零出店、零占道”整治目标。三是全力整治解决市场脏乱差问题。组织人员重点推进江南商贸城、佳利商城等市场周边“脏乱差”问题整治工作，本月累计解决各类市场环境问题78起。四是全力整治校园周边环境。积极推进文明校园创建提升行动，利用视频监控+执法巡查手段，快速处置校园及周边影响市容环境秩序问题，本月累计解决各类问题55起，确保校园周边市容环境整洁有序。

第三，精细管理工作持续规范。具体抓好“五个方面”精细管理和整治提升，一是全面加强市政设施精细养护。加大城市道路、桥梁等市政设施应急维修和精细养护，本月累计修复各类破损路面750平方米，清掏市政窨井337座，疏通市政管道460米，有效改善了市民的出行环境。二是全面强化园林绿化精细管养。持续加强网格化管理，加大城市各类绿地公园精细管养力度，本月累计修剪城市各类行道树1100余棵，及时修复各类绿化枯死和路沿石损坏等情况，进一步提升了城市园林绿化景观。三是全面整治城市道路沿线“去杂乱”。重点整治城区主次干道、要道口违规堆放杂物、乱挂乱晒、占道装修、施工不围挡等问题，本月累计整治道路沿线各类违规行为281起。四是全面推进“立面清爽”整治。累计整治大型户外广告8处，拆除各类灯箱、发光字体、违规条幅97处，清理“牛皮癣”248处。五是全面管控非机动车乱停乱放和工地扬尘污染行为。本月累计暂扣非机动车951辆，劝导摆放整齐非机动车772辆，处罚道路扬尘污染行为8起。



	69.推进城市建筑屋顶、“防盗窗”、空中线缆、城乡结合部、城中村等专项整治，实现城市净化、美化、有序化
	市住建局

市城市管理局

市机关事务管理局

市自然资源局
	各县市区政府、管委会
	本月共清理城中村和城乡结合部卫生死角22万处，清运垃圾56万吨；拆除政府机关、事业单位及机场周边城市屋顶违法建筑及各类钢棚14万平方米，清运陈年垃圾2800吨；清理城区、乡镇主次干道及新建楼盘外凸“防盗窗”或“安全笼”4120个；整治乱拉及废弃线缆90万米，并对住宅小区新增机动车充电桩进行规范整治，积极打通小区“生命通道”，确保小区有序停车，有效清除了非机动车“飞线”充电等现象。

	70.深化高铁沿线环境安全综合整治，治理打造上饶“最美高铁线”
	市城市管理局

市应急管理局
	信州区政府

广丰区政府

广信区政府

玉山县政府

横峰县政府

铅山县政府

弋阳县政府

德兴市政府

婺源县政府

上饶高铁经济试验区
	高铁沿线环境安全综合整治已结束。



	78.推进美丽宜居试点县建设
	市住建局

市城市管理局

市农业农村局

市卫健委

市生态环境局

市自然资源局

市交通运输局

市财政局

市文广新旅局
	各县市区政府、管委会
	本月，各地各单位认真贯彻落实全市城建系统冲刺100天完成重点工作年度目标任务部署会议精神，全力以赴推进城镇防盗窗整治、城乡线缆“线乱拉”整治、公共停车设施建设、棚户区和老旧小区改造、里弄小巷改造提升、“厕所革命”、生活垃圾分类等21项专项整治行动。

	80.新改建乡村公厕 749 座，完成农户改厕16.4 万户，农村无害化卫生户厕普及率90%以上
	市卫健委

市农业农村局

市城市管理局
	各县市区政府、管委会
	1.组织开展了《关于开展农村人居环境整治暨“厕所革命”三年攻坚行动核查验收》工作，并形成督查报告进行点对点通报；

2、参加了全省农村人居环境三年行动方案验收工作视频推进会，对下步工作进行了部署。


	81.实施城乡供水一体化攻坚行动，饮水安全达标率100% 
	市水利局
	市生态环境局

市卫健委

市发改委

市住建局

城市管理局

市财政局

市农业农村局

市自然资源局

市扶贫办

市税务局

国网上饶供电公司

市水业集团

各县市区政府、管委会
	1.空港新区（国际医疗旅游先行区）10万吨水厂建设现已完成原水管线、前进桥过河管线和部分出厂水管线的铺设；厂区建设现完成围墙、叠合池20米×120米两组的基础底板浇筑、V型池底板和底板下蓄水池浇筑、其他构筑物的基础处理等工作。截止10月底共计完成工程量2493万元，占招标总价的23.9%。

2.密切关注气温光照影响藻类生长变化，加强加密水质各项指标尤其是叶绿素和藻计数检测，保障市本级城区饮水安全。
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